



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA POSUŠJE

Broj: 01-239/19

Datum: 22.3.2019. godine

IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2018. GODINU

Nakon provedene procedure ažuriranja Plana kapitalnih investicija za 2018. god. (PKI) koju je proveo tim za ažuriranje postojećeg PKI (Odluka o imenovanju tima za PKI broj 01-800/16 od 4.11.2016.god.), objavljen je javni poziv za dostavu prijedloga projekata za ažurirani PKI za 2018. broj 01-985/2017 od 11.12.2017. godine godinu na web stranici, oglasnoj ploči Općine Posušje kao i na radio Posušje-u. Javni poziv sadržava detaljne smjernice za način dostave prijedloga projekata za koje je i objavljen obrazac, odnosno predložak za popunjavanje kao i mogućnost za dodatno informiranje ako bude potrebno.

Na temelju prikupljenih projektnih prijedloga urađeno je bodovanje i dodani prioritetni bodovi. Sukladno rezultatima Javnog poziva za ažuriranje PKI za 2018. godinu tima za ažuriranje PKI je potvrdio listu projekata koja je postala konačna lista za 2018. godinu kao i Aneks samo potvrdio postojeću listu (Aneks br.2.) koja je sastavni dio ove Odluke. Aneks br. 1. je ažuriran od Službe za financije općine Posušje procijenivši prihode i rashode za 2018.godinu.

Projekti su bili kategorizirani po glavnim grupama što uključuje:

- 01- Putna
- 02- Kanalizacija
- 03- Vodovodna infrastruktura
- 05- Ostalo

Status realiziranih projekata je prikazan u tablici ispod:

Red. br.	Lokacija	Naziv projekta	Grupa	Prioritet	Procjena troškova	Status realiziranosti u 2018. godini	Nositelj implementacije
1.	Rakitno	Izgradnja vodovoda za Rakitno	03-Vodovodna	1	2 500 000 KM	150.000, 00 KM	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
2.	Gradac Batin	Izgradnja vodovoda „Posuško polje“	03-Vodovodna infrastruktura	2	2 565 460 KM	Nije realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
3.	Vir, Zagorje	Izgradnja vodovoda „Virsko polje“	03-Vodovodna infrastruktura	3	5 175 755 KM	70.000, 00 KM	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
4.	Posušje grad	Raspodjela na visinske gradske zone	03-Vodovodna infrastruktura	4	750 000 KM	Nije realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
5.	Grad Posušje	Izgradnja pročištača pitke vode	03 –Vodovodna infrastruktura	2	4 170 000 KM	Nije realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.
6.	Posušje	Izgradnja I faze gradske kanalizacije	02-kanalizacija	1	16 166 760 KM	500.000, 00 KM	Općina Posušje, JU Urbikom
7.	MZ Osoje	Sportsko rekreacijski i memorijalni centar Vitez Mile Bošnjak	05-ostalo	1	183 693,04 KM	Nije realizirano	Općina Posušje, JU Urbikom
8.	Posušje	Izgradnja Hospicija	05-ostalo	2	500 000,00 KM	Nije realizirano	Općina Posušje, JU Urbikom
9.	MZ Osoje	Izgradnja-Asfaltiranje lokalnih cesta u Osoju	1-putna	1	180 000,00 KM	50.000,00 KM	Općina Posušje, JU Urbikom
10.	MZ Osoje	Nogostup i javna rasvjeta Osoje	05-ostalo	3	140 000,00 KM	Nije realizirano	Općina Posušje, JU Urbikom
11.	Osrdak	Izgradnja pročištača otpadnih voda u poduzetničkoj zoni Osrdak	03 –Vodovodna infrastruktura	6	240 000,00 KM	Nije realizirano	Općina Posušje, JU Urbikom
12.	Rakitno	Izgradnja puta Rakitno-Crvenice	1-putna	2	2500 000,00KM	Nije realizirano	Općina Posušje, JP Vodovod Posušje d.o.o.

ZAKLJUČAK

Implementacija projekata je bila djelomično usporena nedostatkom financijskih sredstva koji se nisu mogli osigurati u dovoljnoj mjeri i za potrebe svih planiranih projekata. Navedeni projekti kao što je u samom nazivu su kapitalni, odnosno projekti koji zahtijevaju utrošak većih iznosa financijskih sredstava. Uz ovaj Plan kapitalnih investicija Općina Posušje priprema i objavljuje i druge strateške dokumente iz kojih je vidljiva realizacija projekata iz Strategije razvoja Općine Posušje 2014-2024 u kojoj su obuhvaćeni i ovi projekti, odnosno strateški prioriteti koji su navedeni u Planu kapitalnih investicija. Općina Posušje putem Jedinice za lokalni ekonomski razvoj i Odsjeka za razvoj kontinuirano već od 2014. godine prati implementaciju projekata integrirane Strategije razvoja općine putem alata APIS (alat za praćenje implementacije projekata iz Strategije razvoja Općine Posušje). Suradnjom s višim razinama vlasti, realizacijom projekata iz donatorskih sredstava kao i kreditnim sredstvima Općina Posušje će u sljedećim godinama nastojati što je više moguće projekata iz Plana kapitalnih investicija uz realizaciju i ostalih projekata iz strateškim dokumenata.

Općinski načelnik

Branko Bago