



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA POSUŠJE

Broj: 01-632/23

Datum: 5.6.2023. godine

IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2022. GODINU

Nakon provedene procedure ažuriranja Plana kapitalnih investicija za 2022. god. (PKI) koju je proveo tim za ažuriranje postojećeg PKI (Odluka o imenovanju tima za PKI broj 01-1080/21 od 26.11.2021.god.), objavljen je javni poziv za dostavu prijedloga projekata za ažurirani PKI za 2022. broj 01-1080-1/21 od 29.11.2021. godine na web stranici, oglasnoj ploči Općine Posušje kao i na Radio Posušju. Javni poziv sadržava detaljne smjernice za način dostave prijedloga projekata za koje je i objavljen obrazac, odnosno predložak za popunjavanje kao i mogućnost za dodatno informiranje ako bude potrebno.

Na temelju prikupljenih projektnih prijedloga urađeno je bodovanje i dodani prioritetni bodovi. Sukladno rezultatima Javnog poziva za ažuriranje PKI za 2022. godinu tim za ažuriranje PKI je potvrdio listu projekata koja je postala konačna lista za 2022. godinu.

- 01- Putna
- 02- Kanalizacija
- 03- Vodovodna infrastruktura
- 04- Pročistač
- 05- Ostalo

Status realiziranih projekata je prikazan u tablici ispod:

Red. br.	Lokacija	Naziv projekta	Grupa	Prioritet	Status	Procjena troškova	Procjena za 2022.	Realizirano u 2022. godini
1.	Grad Posušje	Izgradnja pročištača pitke vode – I.faza	04 –Pročištač	2	Odobren	4.200.000,00 KM	150.000,00 KM	0,00 KM
2.	Posušje	Izgradnja I faze gradske kanalizacije	02-kanalizacija	1	Odobren	16.166.760,00 KM	600.000,00 KM	345.000,00 KM
3.	Rakitno	Dovršetak izgradnje vodovoda za Rakitno	03-Vodovodna	1	Odobren	700.000,00 KM	250.000,00 KM	325.000,00 KM
4.	Vir	Dovršetak izgradnje vodovoda Vir	03-Vodovodna	1	Odobren	500.000,00 KM	150.000,00 KM	0,00 KM
5.	Zagorje	Dovršetak izgradnje vodovoda Zagorje	03-vodovodna	1	Odobren	500.000,00 KM	30.000,00 KM	35.000,00
6.	Posušje	Dovršetak nove OŠ Fra Petar Bakula	05-ostalo	1	Odobren	600.000,00 KM	500.000,00 KM	812.000,00 KM
7.	Rastovača	Završetak izgradnje putne infrastrukture u poslovnoj zoni Osrdak	01-putna	3	Odobren	300.000,00 KM	50.000,00 KM	0,00 KM
8.	Rastovača	Dogradnja Logističkog centra u poslovnoj zoni Osrdak	05-ostalo	2	Odobren	200.000,00 KM	200.000,00 KM	0,00 KM
9.	Vranić	Izgradnja dvorane u OŠ Vranić	05-ostalo	2	Odobren	200.000,00 KM	200.000,00 KM	0,00 KM
10	Posušje	Dovršetak izgradnje nogostupa na području općine Posušje	01-putna	3	Odobren	200.000,00 KM	100.000,00 KM	217.000,00 KM
11	Posušje	Asfaltiranje ulica i puteva u MZ-ovima	01-putna	2	Odobren	130.000,00 KM	100.000,00 KM	102.000,00 KM
12	Posušje	Poboljšanje i očuvanje „zelene“ lokalne infrastrukture u središtu općine Posušje – „Borići“	05-ostalo	1	Odobren	250.000,00 KM	100.000,00 KM	45.000,00 KM
13	Posušje	Dogradnja i rekonstrukcija stadiona Mokri Dolac	05-Ostalo	2	Odobren	500.000,00 KM	75.000,00 KM	335.000,00 KM
14	Posušje	Izgradnja parka u Carskom gaju	05-ostalo	2	Odobren	280.000,00 KM	80.000,00 KM	0,00 KM
					Ukupno:	24.726.760,00 KM	2.585.000,00 KM	2.216.000,00 KM

ZAKLJUČAK

Implementacija projekata je bila djelomično usporena nedostatkom financijskih sredstva koji se nisu mogli osigurati u dovoljnoj mjeri i za potrebe svih planiranih projekata. Navedeni projekti kao što je u samom nazivu su kapitalni, odnosno projekti koji zahtijevaju utrošak većih iznosa financijskih sredstava. Uz ovaj Plan kapitalnih investicija Općina Posušje priprema i objavljuje i druge strateške dokumente iz kojih je vidljiva realizacija projekata iz Strategije razvoja Općine Posušje 2021-2027 u kojoj su obuhvaćeni i ovi projekti, odnosno strateški prioriteti koji su navedeni u Planu kapitalnih investicija. Općina Posušje putem Jedinice za lokalni ekonomski razvoj i Odsjeka za razvoj kontinuirano već od 2014. godine prati implementaciju projekata integrirane Strategije razvoja općine putem alata APIS (alat za praćenje implementacije projekata iz Strategije razvoja Općine Posušje). Suradnjom s višim razinama vlasti, realizacijom projekata iz donatorskih sredstava kao i kreditnim sredstvima Općina Posušje će u sljedećim godinama nastojati realizirati što je više moguće projekata iz Plana kapitalnih investicija uz realizaciju i ostalih projekata iz strateškim dokumenata.

Općinski načelnik

Ante Begić